

**Анонс о намерении проведения открытых конкурентных процедур отбора организаций, способных выполнить определенные виды работ для нужд АО "Газстройпром" на 2022 год**

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подобъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПП-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	Выполнение комплекса специализированных работ для строительства Этап 5. Объекты УКПП-2 (в том числе эксплуатационные скважины), конденсаторовод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС в составе стройки Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения - монтажные работы сетей связи	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	РФ, Иркутская область	29 314 461,40 Р	35 177 353,68 Р	Март 2022	Октябрь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015808
2	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению взамен вырубленных лесов на линейной части км 0 - км 30, км 207,5 - км 300,1 и ВЗиС на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Лесовосстановление	га	1257,2959	РФ, Республика Саха (Якутия)	314 323 975,00 Р	377 188 770,00 Р	Январь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
3	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по монтажу системы кабельной линии связи на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Связь	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	19 841 922,00 Р	23 810 306,40 Р	Июль 2022	Июнь 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
4	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение комплекса работ по монтажу систем автоматизации и телемеханики на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Слаботочные сети	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	174 982 140,00 Р	209 978 568,00 Р	Июль 2022	Апрель 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
5	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по автоматизации системы пожарной безопасности на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Автоматизированная система пожарной безопасности	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	4 989 915,00 Р	5 987 898,00 Р	Июль 2022	Апрель 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
6	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по монтажу системы передачи данных на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Слаботочные сети	усл. ед.	3	РФ, Республика Саха (Якутия)	6 166 980,00 Р	7 400 376,00 Р	Июль 2022	Апрель 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
7	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по осушке трубопровода на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Осушка, азотирование	км	319	РФ, Республика Саха (Якутия)	115 704 018,00 Р	138 844 821,60 Р	Август 2022	Сентябрь 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
8	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по азотированию трубопровода на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Осушка, азотирование	км	319	РФ, Республика Саха (Якутия)	28 109 979,00 Р	33 731 974,80 Р	Август 2022	Сентябрь 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
9	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по ГНБ на переходах через а/д на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Выполнение работ по горизонтально-наклонному бурению	переход	3	РФ, Республика Саха (Якутия)	27 656 280,00 Р	33 187 536,00 Р	Май 2022	Апрель 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
10	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по устройству свай и скважин для геомониторинга на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Устройство свай и бурение скважин	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	52 785 981,00 Р	63 343 177,20 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
11	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по бурению скважин на объекте строительства МГ Сила Сибири Лулинги Этап 6.9.1	Бурение скважин	м	2834	РФ, Республика Саха (Якутия)	48 783 195,00 Р	58 539 834,00 Р	Июль 2022	Февраль 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
12	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Расчистка от лесорастительности, участок км 107 - км 205	Лесорасчистка	га	348,7999	РФ, Республика Саха (Якутия)	154 102 187,68 Р	184 922 625,22 Р	Февраль 2022	Декабрь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП009944
13	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Расчистка от лесорастительности, участок км 472- км 563	Лесорасчистка	га	219,4845	РФ, Республика Саха (Якутия)	117 507 009,54 Р	141 008 411,44 Р	Июль 2022	Апрель 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
14	СТНГ	ГСП	Обустройство Чаандинского НКМ	Обустройство Чаандинского НКМ	работы	Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению взамен вырубленных лесов	Лесовосстановление	га	1020,6114	РФ, Республика Саха (Якутия)	255 152 850,00 Р	306 183 420,00 Р	Октябрь 2022	Декабрь 2024	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
15	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение ШМР для строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	ШМР	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	44 420 281,11 Р	53 304 337,33 Р	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
16	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение комплекса работ по монтажу сетей пожарной сигнализации, комплексных сетей связи (включая локальные вычислительные сети), промышленного телевидения для строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Пожарная сигнализация, сети связи	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	24 505 000,00 Р	29 406 000,00 Р	Апрель 2022	Август 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
17	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение комплекса работ по монтажу сетей автоматизации (включая внутриплощадочные сети КЦ, АСУ ТП, АСУ Э), сетей системы пожарной безопасности (автоматизация) для строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Автоматизированная система пожарной безопасности	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	57 083 220,00 Р	68 499 864,00 Р	Июнь 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
18	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение работ по техническому освидетельствованию сосудов, работающих под давлением на объекте строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Техническое освидетельствование сосудов	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	8 461 808,54 Р	10 154 170,25 Р	Май 2022	Ноябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
19	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение работ по химическому анализу почвы на объекте строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Химический анализ почвы	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	1 628 553,28 Р	1 954 263,94 Р	Июнь 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
20	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение работ по монтажу РВС противопожарного запаса воды 700 м3 - 2 ед. на объекте строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Монтаж РВС противопожарного запаса воды	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	7 047 037,34 Р	8 456 444,81 Р	Март 2022	Июнь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015578
21	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение работ по осушке, азотированию, пневмоиспытаниям трубопроводов на объекте строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Осушка, азотирование, пневмоиспытания	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
22	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение работ по бурению скважин ГАЗ (1 скв. 150 м + 1 скв. 70 м.) на объекте строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Бурение скважин	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	3 646 969,53 Р	4 376 363,44 Р	Апрель 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015610
23	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	работы	Инжиниринговое сопровождение объекта (работа с ИД)	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	Республика Коми	56 000 000,00 Р	67 200 000,00 Р	Февраль 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00302
24	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	работы	Настройка оборудования проектов СС	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	Республика Коми, пос. Малая Пера	4 166 663,00 Р	4 999 995,60 Р	Июнь 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
25	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	работы	Благоустройство площадочных сооружений	Благоустройство	усл. ед.	1	Республика Коми, пос. Малая Пера	23 457 147,33 Р	28 148 576,79 Р	Май 2022	Июль 2022	Декабрь 2021	КЗ	опубликована	АП011585
26	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	работы	Устройство анодных заземлителей (ГАЗ-150 - 1 шт.)	Устройство глубинных анодных заземлителей	усл. ед.	1	Республика Коми	4 609 440,25 Р	5 531 328,30 Р	Февраль 2022	Май 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП013845
27	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	работы	Выполнение работ по устройству: Слаботочные сети (КПП, КИПа, связь, радификация)	Слаботочные сети	усл. ед.	1	Республика Коми	55 001 013,41 Р	66 001 216,10 Р	Июнь 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
28	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	услуги	Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта	Энергетическое обследование	усл. ед.	1	Республика Коми	943 888,00 Р	1 132 665,60 Р	Июль 2022	Июль 2022	Май 2022	Закупка малого объема	подготовка к публикации	
29	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	работы	Устройство вертикальных глубинных заземлителей	Устройство глубинных заземлителей	усл. ед.	1	Республика Коми, пос. Малая Пера	1 742 179,63 Р	2 090 615,56 Р	Май 2022	Май 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
30	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-9 Малоперанская КЦ-2	работы	Инжиниринговое сопровождение объекта (работа с ИД)	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	Республика Коми, пос. Малая Пера	39 000 000,00 Р	46 800 000,00 Р	Февраль 2022	Январь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00303
31	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	работы	Благоустройство площадочных сооружений	Благоустройство	усл. ед.	1	Республика Коми, пос. Малая Пера	47 792 541,38 Р	57 351 049,66 Р	Май 2022	Июль 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП011585
32	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2	работы	СМР (Электрохимзащита, вертикальные глубинные заземлители)	Устройство глубинных заземлителей	усл. ед.	1	Республика Коми	4 609 440,25 Р	5 531 328,30 Р	Май 2022	Май 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП013845
33	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-9 Малоперанская КЦ-2	работы	Выполнение Работ Настройка оборудования проектов СС	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	Республика Коми	4 228 217,73 Р	5 073 861,28 Р	Июнь 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
34	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Вывоз и утилизация грунта	Вывоз и утилизация грунта	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	16 177 481,86 Р	19 412 978,23 Р	Апрель 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
35	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи	Испытания свай	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	9 021 254,30 Р	10 825 505,16 Р	Март 2022	Июнь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015865
36	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Инжиниринговое сопровождение объекта (работа с ИД)	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	38 673 750,00 Р	46 408 500,00 Р	Август 2022	Июнь 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
37	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Бурение скважин для ЭХЗ и водозаборные скважин	Бурение скважин	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	4 100 000,00 Р	4 920 000,00 Р	Март 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
38	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Настройка громкоговорящей связи	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	15 973 989,00 Р	19 168 786,80 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подбъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
39	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Геотехнический мониторинг	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	2 000 000,00 Р	2 400 000,00 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
40	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Первичное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением	Техническое освидетельствование сосудов	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	2 906 985,00 Р	3 488 382,00 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
41	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Устройство переходов методом ГНБ	Выполнение работ по горизонтально-наклонному бурению	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	3 262 917,00 Р	3 915 500,40 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
42	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязовецкая КЦ-10	работы	Проведение лабораторного и энергетического обследования с составлением паспортов	Энергетическое обследование	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	2 500 000,00 Р	3 000 000,00 Р	Июль 2022	Июль 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
43	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Выполнение работ по расчистке лесорастительности	Лесорасчистка	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	11 804 950,00 Р	14 165 940,00 Р	Февраль 2022	Март 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП012953
44	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Вывоз и утилизация грунта	Вывоз и утилизация грунта	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	4 044 370,47 Р	4 853 244,56 Р	Март 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
45	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи	Испытания свай	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	2 255 313,57 Р	2 706 376,29 Р	Март 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
46	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Инжиниринговое сопровождение объекта (работа с ИД)	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	19 336 875,00 Р	23 204 250,00 Р	Март 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
47	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Благоустройство площадочных сооружений	Благоустройство	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	39 471 469,51 Р	47 365 763,41 Р	Май 2022	Август 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
48	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Бурение скважин для ЭХЗ	Бурение скважин	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	1 025 000,00 Р	1 230 000,00 Р	Март 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
49	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Настройка громкоговорящей связи	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	3 993 497,25 Р	4 792 196,70 Р	Июль 2022	Июнь 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
50	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Геотехнический мониторинг	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	1 000 000,00 Р	1 200 000,00 Р	Июнь 2022	Август 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
51	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Первичное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением	Техническое освидетельствование сосудов	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	2 550 000,00 Р	3 060 000,00 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
52	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	Проведение лабораторного и энергетического обследования с составлением паспортов	Энергетическое обследование	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	2 500 000,00 Р	3 000 000,00 Р	Июль 2022	Август 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
53	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Выполнение работ по расчистке лесорастительности	Лесорасчистка	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	11 771 200,00 Р	14 125 440,00 Р	Февраль 2022	Март 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015891
54	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи	Испытания свай	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	3 135 654,30 Р	3 762 785,16 Р	Март 2022	Апрель 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
55	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Бурение скважин для ЭХЗ и ГТМ	Бурение скважин	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	2 100 000,00 Р	2 520 000,00 Р	Август 2022	Июнь 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
56	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Устройство переходов методом ГНБ	Выполнение работ по горизонтально-наклонному бурению	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	2 429 583,67 Р	2 915 500,40 Р	Август 2022	Июнь 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
57	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Настройка громкоговорящей связи	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	5 973 989,00 Р	7 168 786,80 Р	Август 2022	Июнь 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
58	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Вывоз и утилизация грунта	Вывоз и утилизация грунта	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	8 177 481,86 Р	9 812 978,23 Р	Август 2022	Июнь 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
59	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Инжиниринговое сопровождение объекта (работа с ИД)	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	33 517 250,00 Р	40 220 700,00 Р	Июнь 2022	Июнь 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
60	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Первичное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением	Техническое освидетельствование сосудов	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	2 906 985,83 Р	3 488 383,00 Р	Январь 2023	Июнь 2023	Декабрь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
61	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Геотехнический мониторинг	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	2 000 000,00 Р	2 400 000,00 Р	Июнь 2022	Июнь 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
62	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	Проведение лабораторного и энергетического обследования с составлением паспортов	Энергетическое обследование	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	2 500 000,00 Р	3 000 000,00 Р	Июнь 2022	Июнь 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
63	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Выполнение работ по расчистке лесорастительности	Лесорасчистка	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	10 930 400,00 Р	13 116 480,00 Р	Март 2022	Май 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
64	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи	Испытания свай	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	3 135 654,30 Р	3 762 785,16 Р	Август 2022	Июль 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
65	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Бурение скважин для ЭХЗ и ГТМ	Бурение скважин	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	2 100 000,00 Р	2 520 000,00 Р	Июнь 2022	Август 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
66	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Устройство переходов методом ГНБ	Выполнение работ по горизонтально-наклонному бурению	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	2 429 583,67 Р	2 915 500,40 Р	Август 2022	Июль 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
67	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Настройка громкоговорящей связи	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	5 973 989,00 Р	7 168 786,80 Р	Август 2022	Июль 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
68	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Вывоз и утилизация грунта	Вывоз и утилизация грунта	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	8 177 481,86 Р	9 812 978,23 Р	Август 2022	Июль 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
69	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Инжиниринговое сопровождение объекта (работа с ИД)	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	30 939 000,00 Р	37 126 800,00 Р	Август 2022	Июль 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
70	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Первичное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением	Техническое освидетельствование сосудов	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	2 906 985,83 Р	3 488 383,00 Р	Февраль 2023	Июль 2023	Декабрь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
71	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Геотехнический мониторинг	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	2 000 000,00 Р	2 400 000,00 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подбъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
72	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязевец - КС Славянская	КС Дивенская	работы	Проведение лабораторного и энергетического обследования с составлением паспортов	Энергетическое обследование	усл. ед.	1	Кингисеппском районе Ленинградской области	2 500 000,00 Р	3 000 000,00 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
73	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	Выполнение работ по расчистке лесорастительности	Лесорасчистка	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	2 400 000,00 Р	2 880 000,00 Р	Апрель 2022	Май 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
74	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи	Испытания свай	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	2 294 854,30 Р	2 753 825,16 Р	Апрель 2022	Май 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
75	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	Бурение скважин для устройства анодных заземлителей	Бурение скважин	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	2 700 000,00 Р	3 240 000,00 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
76	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	Прокладка ВОЛС методом наклонно-направленного бурения (ННБ)	Прокладка ВОЛС	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	3 262 917,00 Р	3 915 500,40 Р	Июль 2022	Декабрь 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
77	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	Устройство переходов через водные преграды методом наклонно-направленного бурения (ННБ)	Переходы через водные преграды (ННБ)	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	7 210 000,00 Р	8 652 000,00 Р	Июль 2022	Декабрь 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
78	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	Настройка громкоговорящей связи	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	15 973 989,00 Р	19 168 786,80 Р	Август 2022	Декабрь 2022	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
79	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	Вывоз и утилизация грунта	Вывоз и утилизация грунта	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	2 617 748,86 Р	3 141 298,63 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
80	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	Инжиниринговое сопровождение объекта (работа с ИД)	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	18 047 750,00 Р	21 657 300,00 Р	Май 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
81	ГСП-4	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Обустройство Ковыктинского ГКМ	работы	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи	Испытания свай	усл. ед.	1	Иркутская обл.	1 050 000,00 Р	1 260 000,00 Р	Март 2022	Апрель 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
82	ГСП-4	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Обустройство Ковыктинского ГКМ	работы	Выполнение работ по устройству термостабилизации грунтов на объекте "Этап 5 Объекты УКПГ-2" в составе стройки "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"	Термостабилизация грунтов	усл. ед.	1	Иркутская обл.	22 450 552,95 Р	26 940 663,54 Р	Февраль 2022	Март 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП011512
83	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Основания и фундаменты: свайные работы, Устройство скважин системы ГТМ (термометрические, гидрогеологические скважины и глубинные репера), Изготовление свай, Основания и фундаменты: испытание грунтов, Монтаж металлоконструкций оголовков	Устройство свай и бурение скважин	усл. ед.	1	Новый Уренгой	36 538 634,88 Р	43 846 361,86 Р	Март 2022	срок окончания работ уточняется	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП013547
84	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Термостабилизация грунтов: одиночные СОУ, Термостабилизация грунтов: Система ГЕТ и ВЕТ, Устройство тепловых экранов	Термостабилизация грунтов	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Март 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
85	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Антикоррозионная защита металлоконструкций, Монтаж теплоизоляции технологических трубопроводов, Монтаж теплошумоизоляции технологических трубопроводов	АКЗ, теплошумоизоляция	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
86	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Благоустройство территории, водоотведение, устройство автопроездов, тротуаров и т.д., Техническая и биологическая рекультивация	Благоустройство, водоотведение, рекультивация	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
87	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Предмонтажная подготовка ЗРА	Предмонтажная подготовка ЗРА	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
88	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Выполнение комплекса работ по проведению реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
89	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Выполнение комплекса работ по монтажу оборудования МКУ в части механомонтажных работ (по элементная сборка оборудования)	Монтаж оборудования МКУ	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
90	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Выполнение комплекса работ по монтажу оборудования МКУ в части спецработ (силовые и слаботочные сети)	Силовые и слаботочные сети	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
91	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Сети связи, радиификации, ВОЛС и диспетчеризации, Монтаж систем автоматизации управления и контроля, Монтаж системы АСУ ТП, Монтаж системы АСУ ЭС, Монтаж системы АСУ обогрева коммуникаций, Локально вычислительная сеть (ЛВС) АСУ ПХД, Автоматизированная система пожарной безопасности и сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, контроля загазованности, пожаротушения	Пожарная сигнализация, сети связи	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
92	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	Выполнение комплекса работ по монтажу системы заземления, монтажу обогрева электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций	Монтаж системы заземления и электрообогрева	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
93	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	Выполнение комплекса работ по устройству огнезащиты строительных конструкций	Огнезащита строительных конструкций	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
94	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	Выполнение комплекса работ по отделочным работы зданий и сооружений	Отделочные работы	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Август 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
95	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	Выполнение комплекса работ по монтажу оборудования ГПА в части спецработ (силовые и слаботочные сети)	Силовые и слаботочные сети	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
96	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Оснований и фундаментов: свайные работы, Монтаж металлоконструкций оголовков, Устройство скважин системы ГТМ (термометрические, гидрогеологические скважины и глубинные репера), Изготовление свай, Основания и фундаменты: испытание грунтов	Устройство свай и бурение скважин	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
97	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Антикоррозионной защиты металлоконструкций, Огнезащиты строительных конструкций, Монтажу внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации наземной прокладки, Монтажу внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации подземной прокладки, Монтажу насосных станций, резервуаров систем водоснабжения и канализации	Комплекс специализированных работ	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Август 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
98	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по монтажу систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ, монтажу систем электроснабжения, внеплощадочные силовые сети 0,4/6/10 кВ, монтажу обогрева электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций, монтажу системы ЭХЗ	Электромонтажные работы	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Апрель 2023	срок окончания работ уточняется	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
99	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Сетей связи, радиификации, ВОЛС и диспетчеризации, Монтажу систем автоматизации управления и контроля, Монтажу системы АСУ обогрева коммуникаций, Локально-вычислительной сеть (ЛВС) АСУ ПХД, Автоматизированной системы пожарной безопасности и сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, контроля загазованности, пожаротушения	Пожарная сигнализация, сети связи	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Апрель 2023	срок окончания работ уточняется	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
100	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Благоустройство территории, водоотведение, устройство автопроездов, тротуаров и т.д., Техническая и биологическая рекультивация	Благоустройство, водоотведение, рекультивация	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июль 2023	срок окончания работ уточняется	Июль 2022	КЗ	подготовка к публикации	
101	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Предмонтажная подготовка ЗРА	Предмонтажная подготовка ЗРА	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	срок окончания работ уточняется	Октябрь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
102	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Устройство скважин глубинного анодного заземлителя	Устройство глубинных анодных заземлителей	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Октябрь 2022	срок окончания работ уточняется	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
103	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Отделочные работы зданий и сооружений	Отделочные работы	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июнь 2023	срок окончания работ уточняется	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
104	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Термостабилизация грунтов: одиночные СОУ, Термостабилизация грунтов: Система ГЕТ и ВЕТ, Устройство тепловых экранов	Термостабилизация грунтов	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
105	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	Выполнение комплекса работ по устройству Проведение реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование объектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
106	ГСП-2	ГСП	Реконструкция объектов II очереди Уренгойского ЗПКТ для переработки конденсата ачимовских залежей	Установка дезангазации конденсата УДК-1	работы	Выполнение комплекса работ по устройству скважин системы ГТМ (термометрические, гидрогеологические скважины и глубинные репера)	Бурение скважин	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
107	ГСП-2	ГСП	Реконструкция объектов II очереди Уренгойского ЗПКТ для переработки конденсата ачимовских залежей	Установка дезангазации конденсата УДК-1	работы	Выполнение комплекса работ по Проведение реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
108	ГСП-2	ГСП	Реконструкция объектов II очереди Уренгойского ЗПКТ для переработки конденсата ачимовских залежей	Установка дезангазации конденсата УДК-1	работы	Выполнение комплекса работ по Термостабилизация грунтов: одиночные СОУ, Термостабилизация грунтов: Система ГЕТ и ВЕТ	Термостабилизация грунтов	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
109	ГСП-2	ГСП	Реконструкция объектов II очереди Уренгойского ЗПКТ для переработки конденсата ачимовских залежей	Установка дезангазации конденсата УДК-1	работы	Выполнение комплекса работ по Сети связи, радиофикации, ВОЛС и диспетчеризации, Монтаж систем автоматизации управления и контроля, Монтаж системы АСУ ТП, Монтаж системы АСУ ЭС, Монтаж системы АСУ обогрева коммуникаций, Локально вычислительная сеть (ЛВС) АСУ ПХД, Автоматизированная система пожарной безопасности и сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, контроля загазованности, пожаротушения	Пожарная сигнализация, сети связи	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Август 2022	срок окончания работ уточняется	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
110	ГСП-2	ГСП	Реконструкция объектов II очереди Уренгойского ЗПКТ для переработки конденсата ачимовских залежей	Установка дезангазации конденсата УДК-1	работы	Выполнение комплекса работ по Устройство скважин глубинного анодного заземлителя	Устройство глубинных анодных заземлителей	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
111	ГСП-2	ГСП	Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ	Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола.	работы	Выполнение комплекса работ по Устройство Основания и фундаменты: свайные работы, Монтаж металлоконструкций оголовков	Устройство свай и бурение скважин	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
112	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Благоустройство территории, водоотведение, устройство автопроездов, тротуаров и т.д., Техническая и биологическая рекультивация	Благоустройство, водоотведение, рекультивация	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
113	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Устройство Основания и фундаменты: свайные работы, Основаниям и фундаментам: испытание грунтов, Устройство скважин системы ГТМ (термометрические, гидрогеологические скважины и глубинные репера), Изготовление свай, Монтаж металлоконструкций оголовков	Устройство свай и бурение скважин	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
114	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Антикоррозионная защита металлоконструкций	АКЗ	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
115	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Проведение испытаний технологических трубопроводов, Осушка и заполнение азотом	Осушка, азотирование	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Август 2022	срок окончания работ уточняется	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
116	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Автоматизированная система пожарной безопасности и сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, контроля загазованности, пожаротушения	Автоматизированная система пожарной безопасности	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Август 2022	срок окончания работ уточняется	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
117	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Проведение реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
118	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Устройство Термостабилизация грунтов: одиночные СОУ, Термостабилизация грунтов: Система ГЕТ и ВЕТ, Устройство тепловых экранов	Термостабилизация грунтов	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
119	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Огнезащите строительных конструкций, Антикоррозионной защита технологических трубопроводов	Огнезащита строительных конструкций, АКЗ	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
120	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение комплекса работ по Устройство Внутренние системы вентиляции и кондиционирования зданий, Внутренние системы водоснабжения и водоотведения зданий, Внутренние системы отопления зданий, Монтаж внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации наземной прокладки, Монтаж внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации подземной прокладки, Монтаж насосных станций, резервуаров систем водоснабжения и канализации, Монтаж внутриплощадочных сетей теплоснабжения	Комплекс специализированных работ	усл. ед.	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Август 2022	срок окончания работ уточняется	Июль 2022	КЗ	подготовка к публикации	
121	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	Выполнение комплекса работ: - огнезащита строительных конструкций (Поз.180 (ГПА 31, 32, 33, 34, 35, 36); - антикоррозионная защита технологических трубопроводов (Поз. 180, 181, 182, 194а, 187а, 188а, 188а, 199, ВПС); - монтаж теплоизоляции технологических трубопроводов (Поз. 180, 181, 182, 194а, 187а, 188а, 199, ВПС, ИК (трубопроводы ТХ, ВК, ТС); -монтаж теплошумоизоляции технологических трубопроводов (Поз. 180, 181, 182, 194а, 187а, 188а, 199, ВПС)	Огнезащита строительных конструкций, АКЗ, теплошумоизоляция	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
122	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	Выполнение комплекса работ: - монтаж внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации наземной прокладки; - монтаж внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации подземной прокладки; - монтаж насосных станций, резервуаров систем водоснабжения и канализации; - монтаж внутриплощадочных сетей теплоснабжения.	Комплекс специализированных работ	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
123	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	Выполнение комплекса работ: - Монтаж системы заземления (Шифр проекта ЭН поз. ВПС ЭН1...ЭН2); -Монтаж систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ (Шифр проекта ЭМ поз. 181(с учетом доборки крупнооб.обор.), 185, 186, 192, 193, 180, 191, 194, 197, 198 Шифр проекта ЭС поз. ВПС ЭС...ЭС3, Шифр проекта ЭП поз. ВПС ЭП); -Монтаж обогрева электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций (Шифр проекта ОЭ поз. 181, 180, 182, 198, ВПС ОЭ...ОЭ2 Шифр проекта ЭОК поз. 198, ВПС ЭОК...ЭОК3). -Монтаж системы ЭХЗ (Шифр проекта ЭХЗ поз. ВПС)	Электромонтажные работы	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
124	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	Выполнение комплекса работ: - Сети связи, радиофикации, ВОЛС и диспетчеризации (Шифр проекта СОДУ поз. 180, ВПС Шифр проекта СС поз. ВПС); - Монтаж систем автоматизации управления и контроля (Шифр проекта АТ поз. 181 (с учетом доборки крупнооб.обор.), 185, 186, 180, ВПС АТ...АТ1 Шифр проекта АТХ поз. 181, 185, 186, 180, 182, ВПС) - Монтаж системы АСУ ТП (Шифр проекта АСУТП поз. ВПС); - Монтаж системы АСУ ЭС (Шифр проекта АСУЭ поз. ВПС) -Монтаж системы АСУ обогрева коммуникаций (Шифр проекта АОЭ поз. ВПС) -Локально вычислительная сеть (ЛВС) АСУ ПХД (Шифр проекта АСУ поз. ВПС); -Автоматизированная система пожарной безопасности и сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, контроля загазованности, пожаротушения (Шифр проекта СПБА поз. ВПС)	Пожарная сигнализация, сети связи	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
125	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	Выполнение работ по монтажу оборудования ГПА (сборка ГПА в части Спецработ (Силовые и слаботочные сети)	Силовые и слаботочные сети	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
126	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	Выполнение работ по проведению реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
127	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	Выполнение комплекса работ: - Благоустройство территории, водоотведение, устройство автопроездов, тротуаров и т.д. - Техническая и биологическая рекультивация	Благоустройство, водоотведение, рекультивация	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Август 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
128	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по огнезащите строительных конструкций Поз.180 (ГПА 131, 132, 133, 134, 135, 136)	Огнезащита строительных конструкций	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
129	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по устройству скважин глубинного анодного заземлителя	Устройство глубинных анодных заземлителей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подбъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
130	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по проведению реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
131	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по монтажу систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ (Шифр проекта ЭМ поз.181(с учетом дособорки крупнообл.обор.), 185, 186, 187, 188) по монтажу обогрета электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций (Шифр проекта ОЭ поз.181) по монтажу систем автоматизации управления и контроля(Шифр проекта АТХ поз. 181 (с учетом дособорки крупнообл.обор.), 185, 186)	Электромонтажные работы	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
132	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по монтажу систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ (Шифр проекта ЭМ поз. 281 (с учетом дособорки крупнообл.обор.), 285, 286, 287, 288) по монтажу обогрета электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций (Шифр проекта ОЭ поз. 281. Шифр проекта ЭОК поз. 281) по монтажу систем автоматизации управления и контроля(Шифр проекта АТХ поз.281 (с учетом дособорки крупнообл.обор.), 285, 286)	Электромонтажные работы	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
133	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по термостабилизации грунтов: одиночные СОУ	Термостабилизация грунтов	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
134	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по огнезащите строительных конструкций (Поз.180 (ГПА 131, 132, 133, 134, 135, 136)	Огнезащита строительных конструкций	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
135	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по устройству скважин глубинного анодного заземлителя	Устройство глубинных анодных заземлителей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
136	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	Выполнение работ по проведению реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
137	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Подъездные автодороги к кустам газовых скважин и автодорога ОСАЗ	работы	Устройство дорожной одежды "Ресайклинг"	Дорожная одежда (ресайклинг)	м3	116 740	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Сентябрь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
138	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Газосборный коллектор № 3 ХГКМ	работы	Выполнение строительно-монтажных работ на трубопроводе газосборного коллектора от куста газовых скважин №3 в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» (НЭС "под ключ" (без свай))	Газосборная сеть	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	29 564 503,75 Р	35 477 404,50 Р	Февраль 2022	Март 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014574
139	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Газосборные коллекторы № 12, 13, 14 ХГКМ	работы	Выполнение строительно-монтажных работ по газосборному коллектору от кустов газовых скважин (НЭС "под ключ" (без свай))	Газосборная сеть	длина, м переход через ручей, шт. охранный кран, шт	13 335,5 3 3	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015908
140	Газстройпром	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Линии электропередачи воздушные ОСАЗ	работы	Возведение воздушных линий электропередачи (НЭС "под ключ")	Воздушные линии электропередачи	линия 10 кВ, пог.км, свай, шт.	65,287	Ямало-Ненецкий автономный округ	162 153 717,00 Р	194 584 460,40 Р	Февраль 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015234
141	Газстройпром	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Линии электропередачи воздушные Газопровода подключения Харасавэйского ГКМ	работы	Монтаж воздушных линий электропередачи (НЭС "под ключ")	Воздушные линии электропередачи	линия 10кВ, пог.км. С отпайками	661 46,922	Ямало-Ненецкий автономный округ	156 785 878,00 Р	188 143 053,60 Р	Февраль 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015393
142	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	База заказчика (БЗ)	работы	Выполнение работ по строительству базы Заказчика (НЭС "под ключ")	Строительство Базы Заказчика	комплекс (подобъекты)	47	Ямало-Ненецкий автономный округ	906 358 652,00 Р	1 087 630 382,40 Р	Июль 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015253
143	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	Возведение зданий и сооружений (выше 0.000)	Общестроительные работы	комплекс (здания и сооружения)	16	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
144	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	Монтаж инженерных систем ОВ и ВК	Инженерные коммуникации	сети, шт	23	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015379
145	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	Изоляционные работы (АКЗ м/к, трубопроводов, изоляция трубопроводов ТХ)	Изоляционные работы	АКЗ, м2	20 176	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015379
146	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	Кабельные сети (силовой кабель и слаботочные сис.)	Кабельные сети	система, шт.	87	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015379
147	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	Отделка внутренних помещений	Отделочные работы	комплекс (здания и сооружения)	16	Ямало-Ненецкий автономный округ	1 464 516 100,90 Р	1 757 419 321,08 Р	Март 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015379
148	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	Благоустройство территории (проезды, тротуарная плитка)	Благоустройство	тротуар, плитка шт. проезд, плита шт. монолитные проезды м2	5 075 1 192 416,25	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
149	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	Монтаж и сборка котельной	Монтаж оборудования	модуль	4	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
150	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	Кабельные сети (слаботочные сис.)	Кабельные сети	система, шт.	80	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
151	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	Антикоррозийная защита металлоконструкций	Изоляционные работы	м2	73 613	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
152	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	Благоустройство территории (проезды, тротуарная плитка)	Благоустройство	тротуар, плитка шт. проезд, плита шт. монолитные проезды м2	20 462 4 461 480,2	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
153	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Подъездная автодорога к кусту газовых скважин №20, газосборному коллектору № 20, автодорога ГП-ТБО	работы	Отсыпка дорог и площадок, АД ПП-ТБО (ПК37+58.62-ПК121+43.66)	Организация рельефа	м2 м3 шт	1262270,004 60440,59 631169,81	Ямало-Ненецкий автономный округ	329 400 207,64 Р	395 280 249,17 Р	Март 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП016492
154	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	Отсыпка КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона БНГКМ)	Организация рельефа	грунт, м3	219 432	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
155	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	Отсыпка КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона ХГКМ)	Организация рельефа	грунт, м3	167 792	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
156	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	Общестроительные работы ниже 0.000 КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона БНГКМ)	Организация рельефа	свай, шт	984	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
157	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	Общестроительные работы ниже 0.000 КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона ХГКМ)	Организация рельефа	свай, шт	666	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
158	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	Изоляция стыков трубопровода Ду 1420 мм	Изоляционные работы	стык	1500	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
159	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	Электромонтажные работы (ЭХЗ), глубинный анодный заземлитель (ГАЗ)	ЭХЗ	заземлитель, шт.	8	Ямало-Ненецкий автономный округ	6 443 754,04 Р	7 732 504,85 Р	Февраль 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП016504
160	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	Автоматизация и кабельные сети КиПА	Кабельные сети	кабель, п.м.	10 640	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
161	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Причальная стенка ХГКМ	работы	Выполнение работ по капитальному ремонту на объекте строительства «Причал сухогрузов Инв. №3141143» проекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ»	Ремонт причальной стенки	Планировка, м2 Плиты, шт Водоотлив, п.м.	8616 718 432	Ямало-Ненецкий автономный округ	126 506 024,36 Р	151 807 229,23 Р	Февраль 2022	Октябрь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014589
162	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	ОСАЗ ХГКМ	работы	Выполнение работ по устройству зимней автомобильной дороги (сезон 2022-2023 г.)	Автозимник	км	99,01	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Май 2023	Июль 2022	КЗ	подготовка к публикации	
163	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	ОСАЗ ХГКМ	работы	Предмонтажная подготовка ЗРА	Предмонтажная подготовка ЗРА	ЗРА, шт.	1288	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Август 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
164	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение комплекса работ по устройству вентиляции на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Вентиляция	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	31 084 601,96 Р	37 301 522,35 Р	Февраль 2022	Апрель 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подобъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
165	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение комплекса электромонтажных работ на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Электромонтажные работы	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	41 529 425,04 Р	49 835 310,05 Р	Апрель 2022	Июнь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
166	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение комплекса работ по устройству теплоизоляции на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Теплоизоляция	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	100 111 411,39 Р	120 133 693,67 Р	Февраль 2022	Апрель 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
167	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение комплекса специализированных работ по слаботочным системам на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Слаботочные сети	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	118 961 406,39 Р	142 753 687,67 Р	Апрель 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
168	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение комплекса работ по биологической рекультивации на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Рекультивация	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	2 168 316,28 Р	2 601 979,54 Р	Май 2022	Август 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
169	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение комплекса работ по благоустройству площадок на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Благоустройство	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	83 442 042,77 Р	100 130 451,32 Р	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
170	Газстройпром	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение комплекса инженерно-технических работ и монтаж средств охраны (КИТСО) на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	КИТСО	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	100 223 821,24 Р	120 268 585,49 Р	Июнь 2022	Август 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
171	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение комплекса работ по устройству подъездной дороги (ПАД) к объекту строительства КС-3 для нужд ООО "СГК-1"	ПАД	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	166 683 633,99 Р	200 020 360,79 Р	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
172	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап. 2.4.1 ЛПУ №2	работы	Устройство подземных автодорог к ГРС	ПАД	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	43 362 798,03 Р	52 035 357,64 Р	Июнь 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
173	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап. 2.4.1 ЛПУ №2	работы	Благоустройство	Благоустройство	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	13 637 304,01 Р	16 364 764,81 Р	Июнь 2022	Август 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
174	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по биологической рекультивации с учетом отбора проб грунта	Рекультивация	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	57 850 536,78 Р	69 420 644,14 Р	Май 2023	Август 2023	Апрель 2023	КЗ	подготовка к публикации	
175	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Комплексы работ по устройству Глубинных анодных заземлителей	Устройство глубинных анодных заземлителей	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	423 118 202,05 Р	507 741 842,46 Р	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Август 2022	КЗ	подготовка к публикации	
176	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	услуги	Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов	Воспроизводство водных биоресурсов	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	31 055 468,85 Р	37 266 562,62 Р	Июль 2022	Сентябрь 2022	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
177	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Проведение пусконаладочных работ крановых узлов "вхолостую"	Пусконаладочные работы крановых узлов	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	77 417 799,46 Р	92 901 359,53 Р	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Июнь 2023	КЗ	подготовка к публикации	
178	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению	Лесовосстановление	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	186 117 543,77 Р	223 341 052,52 Р	Июль 2022	Сентябрь 2022	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
179	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-4 Нимырская, КЦ-2, Этап 6.4.	работы	Выполнение комплекса электромонтажных работ на объекте строительства "Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 "Нимырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Электромонтажные работы	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	36 529 425,04 Р	43 835 310,05 Р	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Август 2022	КЗ	подготовка к публикации	
180	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-4 Нимырская, КЦ-2, Этап 6.4.	работы	Выполнение комплекса специализированных работ по слаботочным системам на объекте строительства "Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 "Нимырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Слаботочные сети	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	117 931 705,34 Р	141 518 046,41 Р	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
181	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-4 Нимырская, Этап 5.4.	работы	Выполнение комплекса работ по биологической рекультивации на объекте строительства "Этап 5.4. Компрессорная станция КС-4 "Нимырская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Рекультивация	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	832 779,58 Р	999 335,50 Р	Апрель 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
182	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по пневмопылениям, осушке, азотированию и прогону металлической пробки МГ, осушка и азотирование узлов подключения КС-6 Сковородинская, КС-7 Сивакинская, КС-7а Зейская для строительства МГ «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири»	Осушка, азотирование	км км м3 км3 км м3 км км	205,397 0,108 3000 55,246 3000 6,521 3000 267,164 262,751	Амурская обл.	603 580 726,26 Р	724 296 871,51 Р	Май 2022	Апрель 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00426
183	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Расширение Системы оперативно-диспетчерского управления	Расширение СОДУ	комплексе	1	Амурская обл.	140 000 000,00 Р	168 000 000,00 Р	Май 2023	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
184	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Монтаж автоматики и слаботочных систем	Слаботочные сети	комплексе	1	Амурская обл.	32 291 605,83 Р	38 749 927,00 Р	Июнь 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
185	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	ННБ, ГНБ на переходах, в т.ч. Устройство котлованов	Выполнение работ по горизонтально-наклонному бурению	м	166	Амурская обл.	13 270 811,37 Р	15 924 973,64 Р	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП013074
186	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Устройство геотехнического мониторинга	Геотехнический мониторинг	комплексе	1	Амурская обл.	58 791 986,89 Р	70 550 384,27 Р	Июнь 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
187	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение комплекса работ по лесорасчистке по объекту: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири»	Лесорасчистка	га	130,733	Амурская обл.	23 864 514,84 Р	28 637 417,81 Р	Январь 2022	Август 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП014120
188	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Испытания свай	Испытания свай	шт.	49	Амурская обл.	15 289 006,53 Р	18 346 807,84 Р	Март 2022	Апрель 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
189	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Биологическая рекультивация	Рекультивация	га	1018,994	Амурская обл.	31 303 545,41 Р	37 564 254,49 Р	Июль 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
190	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Устройство временных технологических проездов Тип 1,2, Тип 3	Лежневка	м/п	20745	Амурская обл.	428 479 385,72 Р	514 175 262,86 Р	Май 2022	Июнь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП014100
191	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по бурению скважин под протекторную защиту МГ для строительства Магистрального газопровода «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири»	Бурение скважин	м/п	1921	Амурская обл.	70 593 573,97 Р	84 712 288,76 Р	Май 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00457
192	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по устройству технологических автомобильных дорог для строительства	ПАД	км	5,02	Амурская обл.	103 377 250,04 Р	124 052 700,05 Р	Июнь 2022	Июнь 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014927
193	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов	Воспроизводство водных биоресурсов	комплексе	1	Амурская обл.	49 905 090,00 Р	59 886 108,00 Р	Июль 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
194	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению	Лесовосстановление	комплексе	1	Амурская обл.	150 000 000,00 Р	180 000 000,00 Р	Июль 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
195	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Анализ почвы (рекультивация)	Рекультивация	комплексе	1	Амурская обл.	25 000 000,00 Р	30 000 000,00 Р	Июль 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
196	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	услуги	Утилизация сточных вод	Утилизация сточных вод	комплексе	1	Амурская обл.	150 000 000,00 Р	180 000 000,00 Р	Июль 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
197	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Геотехнический мониторинг в период строительства	Геотехнический мониторинг	комплексе	1	Амурская обл.	27 026 698,00 Р	32 432 037,60 Р	Январь 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
198	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Обустройство системы термостабилизации грунтов оснований (УП КС-6)	Термостабилизация грунтов	комплексе	1	Амурская обл.	65 937 272,09 Р	79 124 726,51 Р	Март 2022	Апрель 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00297
199	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	Устройство свайного основания	Устройство свай	свая	114,00	Амурская обл.	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
200	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	работы	Устройство монтажа ограждения 000.0Г (КС5, ВЖК, ВЗ)	Ограждение	комплексе	3	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Сентябрь 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
201	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	услуги	Рентгенофлуоресцентный анализ (стископирование) сварных соединений и изделий	Контроль сварных соединений	комплексе	1	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
202	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	услуги	Техническое освидетельствование сосудов	Техническое освидетельствование сосудов	шт.	количество уточняется	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
203	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	работы	Рекультивация земель (отбор и исследование проб)	Рекультивация	комплексе	1	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Сентябрь 2022	Сентябрь 2022	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
204	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	работы	Дробление, погрузка и транспортировка непригодного грунта до места утилизации / захоронения	Вывоз и утилизация грунта	комплекс	1	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	с момента выдачи решения	Сентябрь 2022	с момента выдачи решения	КЗ	подготовка к публикации	
205	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	работы	ШМР (+Нидекс дефлятор на момент окончания работ)	ШМР	комплекс	количество уточняется	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Январь 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
206	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	работы	Монтаж слаботочных систем в том числе: Пожарная сигнализация. Автоматизация. Сети связи. Каб. лин. связи. АСУ	Слаботочные сети	комплекс	1	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	165 620 029,80 Р	198 744 035,76 Р	Март 2022	Август 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП013846
207	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	работы	Осушка и азотирование технологических трубопроводов	Осушка, азотирование	комплекс	1	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
208	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Монтаж понтоно-мостовой переправы при переходе через р. Петровка ПМП-60	Мостовые переходы	шт.	1	Приморский край	45 174 871,68 Р	54 209 846,01 Р	Май 2022	Июнь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подбъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
209	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Монтаж тросово-сетчатого ограждения 86000 м2	Ограждение	м2	86100	Приморской край	166 957 607,98 Р	200 349 129,58 Р	Февраль 2022	Март 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
210	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Пневмоиспытания	Пневмоиспытания	км	55,021	Приморской край	37 738 963,05 Р	45 286 755,66 Р	Март 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
211	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Осушка и азотирование	Осушка, азотирование	км	55,021	Приморской край	48 486 608,49 Р	58 183 930,18 Р	Март 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
212	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Берегоукрепление	Берегоукрепление	шт.	2879	Приморской край	8 466 265,18 Р	10 159 518,22 Р	Август 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
213	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Устройство постоянных переездов	Устройство постоянных переездов	шт.	37	Приморской край	10 070 528,18 Р	12 084 633,81 Р	Август 2022	Октябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
214	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Устройство подъездных дорог к трассе газопровода 28,95	ПАД	км	28,95	Приморской край	106 103 704,02 Р	127 324 444,83 Р	Февраль 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
215	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Устройство сетей связи пл 29 км, 45км, 54км ОРС-53-1	Связь	компл	1	Приморской край	277 932,59 Р	333 519,11 Р	Август 2022	Октябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
216	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Сети связи Прокладка кабеля ВОЛС	Связь	км	54,712	Приморской край	70 154 511,58 Р	84 185 413,89 Р	Март 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
217	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Сети связи. Система обнаружения утечек	Связь	км	18,081	Приморской край	1 631 164,78 Р	1 957 397,74 Р	Март 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
218	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Проект лесовосстановления	Лесовосстановление	усл. ед.	1	Приморской край	1 675 570,00 Р	2 010 684,00 Р	Июль 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
219	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Электроснабжение	Силовые сети	км	46,406	Приморской край	127 347 937,50 Р	152 817 525,00 Р	Май 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
220	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Лесовосстановление	Лесовосстановление	усл. ед.	1	Приморской край	43 752 110,00 Р	52 502 532,00 Р	Июль 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
221	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Биологическая рекультивация	Рекультивация	усл. ед.	1	Приморской край	27 711 488,00 Р	33 253 785,60 Р	Июль 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
222	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Подсыпка (присыпка) трубопровода призывным песком на участке со скальным грунтом	Подсыпка	м3	142009	Приморской край	381 627 396,73 Р	457 952 876,07 Р	Февраль 2022	Июнь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
223	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Вывоз лишнего грунта с траншеи	Вывоз и утилизация грунта	м3	142009	Приморской край	215 232 694,26 Р	258 279 233,11 Р	Февраль 2022	Июнь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
224	ССК ГР	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края	работы	Устройство свайного основания (ВЛ)	Устройство свай	м/п	6580	Приморской край	75 475 626,80 Р	90 570 752,16 Р	Май 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
225	Газстройпром	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	КИТСО-комплекс инженерно-технических средств охраны	КИТСО	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	2 142 274,66 Р	2 570 729,59 Р	Май 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
226	Газстройпром	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкская, Этап 5.1	работы	КИТСО (прямой договор с ГСП)	КИТСО	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	244 188 126,76 Р	293 025 752,11 Р	Июнь 2022	Октябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
227	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Первоочередные объекты обустройства, Этап 4.	работы	КИТСО	КИТСО	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
228	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Первоочередные объекты обустройства, Этап 4.	работы	ПНР	ПНР	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
229	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Первоочередные объекты обустройства, Этап 4.	работы	Строительство 5 мостовых переходов в составе объекта "Автодорога Магистральный-Жигалово участок д. Тишуй кут-101 (км 0 - км 80)"	Мостовые переходы	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
230	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	КИТСО, УКПГ-2	КИТСО	усл. ед.	1	Иркутская область	1 232 103 862,92 Р	1 478 524 635,50 Р	Март 2022	Август 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП016427
231	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	ШМР, УКПГ-2.	ШМР	усл. ед.	1	Иркутская область	799 108 559,10 Р	958 930 270,92 Р	Май 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
232	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	ПНР, УКПГ-2.	ПНР	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
233	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	услуги	Хим.анализ почв	Рекультивация	усл. ед.	1	Иркутская область	16 748 000,00 Р	20 097 600,00 Р	Май 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
234	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	Конденсаторовод, КИТСО	КИТСО	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Август 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
235	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	Конденсаторовод, ПНР	ПНР	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Октябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
236	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	услуги	Содержание автодорог и возмещение вреда за перевозку грузов	Содержание автодорог	усл. ед.	1	Иркутская область	411 379 755,13 Р	493 655 706,16 Р	Март 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
237	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	КИТСО, Терминал	КИТСО	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
238	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	ПНР, Терминал.	ПНР	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
239	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	услуги	Освидетельствование сосудов	Техническое освидетельствование сосудов	усл. ед.	1	Иркутская область	12 000 000,00 Р	14 400 000,00 Р	Июнь 2022	Июль 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
240	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 9. Внешнее электроснабжение	работы	Строительство В-110, 10 кВ. 2 подстанции.	Силовые сети	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Сентябрь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00264
241	Газстройпром	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 1, 2, 4, 5, 8. Метрологическое обеспечение для ПНР.	услуги	Метрологическое обеспечение оборудования и приборов контроля	Метрологическое обеспечение	усл. ед.	1	Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Ноябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
242	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Пангодинского ЛПУ МГ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Август 2022	Август 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
243	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Надымского ЛПУ МГ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
244	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Лонг-Юганского ЛПУ МГ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
245	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Сорумского ЛПУ МГ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Ноябрь 2022	Март 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
246	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Казымского ЛПУ МГ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
247	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Перегребинского ЛПУ МГ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
248	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Совинского ЛПУ МГ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
249	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Пунгинского ЛПУ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
250	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Уральское ЛПУ МГ (Приполярного)	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
251	Газстройпром	ГСП	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта	работы	Реконструкция (монтаж) существующих газопроводных сетей в зоне ответственности Вуктыльского ЛПУ МГ	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область	276 615 291,67 Р	331 938 350,00 Р	Апрель 2022	Апрель 2023	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП011242
252	Газстройпром	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Пикалевская КЦ-5	работы	Строительство КЦ для объекта КЦ-5 КС "Пикалевская" (км 398.4)	Строительство КЦ	усл. ед.	1	Ленинградская область	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Июль 2024	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
253	Газстройпром	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	ЦРРЛ Грязовец-Бабаево-Пикалево-Колпино	работы	Прокладка кабельных сетей (ВОЛС) для объекта Реконструкция ЦРРЛ на участке Грязовец – Бабаево – Пикалево – Колпино	Прокладка ВОЛС	усл. ед.	1	Ленинградская область	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Июнь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
254	Газстройпром	ГСП	Обустройство сеноман-аптекских залежей Харасавэйского ГКМ	Газосборные коллекторы № 2, 15, 9 ХГКМ	работы	Выполнение строительно-монтажных работ по газосборному коллектору от кустов газовых скважин № 2, № 15 и № 9 объекта "Обустройство сеноман-аптекских залежей Харасавэйского ГКМ" (НЭС "под ключ" (без свай))	Газосборная сеть	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	850 114 049,17 Р	1 020 136 859,00 Р	Апрель 2022	Октябрь 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП016119
255</																		

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подбъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
257	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Обустройство магистрального автомизника I категории протяженностью 67 км (ПК0-ПК670 МГ)	Устройство автомизника	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Октябрь 2022	Апрель 2023	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
258	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Устройство временного городка строителей и ПБ (ПК 240)	Устройство временного городка	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Ноябрь 2022	Апрель 2024	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
259	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Устройство временной базы подрядчика "Парус"	Устройство временной базы	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Ноябрь 2022	Апрель 2024	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
260	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Автодорога к УКПГ (км0-км20), мостовые переходы (5 шт.) Объекты "пониерного выхода"	ПАД, Мостовые переходы	усл. ед.	1	ЯНАО	3 006 285 652,00 Р	3 607 542 782,40 Р	Февраль 2022	Декабрь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП015628
261	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Устройство Водозабора (Этап 2.1: Площадные сооружения)	Устройство водозабора	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Январь 2023	Сентябрь 2024	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
262	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Полигон поглощающих скважин (Этап 2.1: Площадные сооружения)	Бурение скважин	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Ноябрь 2022	Ноябрь 2025	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
263	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Установка комплексной подготовки газа I очередь (Этап 2.1: Площадные сооружения)	Строительство площадных сооружений УКПГ	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Ноябрь 2022	Ноябрь 2025	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
264	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Автодорога к УКПГ (км20-км64) (Этап 2.2: Линейные сооружения)	ПАД	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Ноябрь 2022	Октябрь 2024	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
265	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Устройство Мостовых переходов по трассе ПАД к УКПГ (16 шт.) (Этап 2.2: Линейные сооружения)	Мостовые переходы	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Ноябрь 2022	Октябрь 2024	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
266	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Магистральный газопровод УКПГ ГМ Каменномыское-море – ГКС Ямбургская (Этап 2.2: Линейные сооружения)	Строительство линейной части	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Ноябрь 2025	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
267	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Крановые узлы км 28, км 58, км 82, км 82-2, УЗОУ, УПОУ, ПРГ МГ УКПГ ГМ Каменномыское-море – ГКС Ямбургская (Этап 2.2: Линейные сооружения)	Крановые узлы	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Ноябрь 2025	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
268	Газстройпром	ГСП	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	Обустройство газового месторождения Каменномыское море	работы	Воздушные линии электропередачи 10кВ, УКПГ ГМ Каменномыское-море – ГКС Ямбургская, ВОЛС (Этап 2.2: Линейные сооружения)	Силовые и слаботочные сети	усл. ед.	1	ЯНАО	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Ноябрь 2025	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
269	ГСП-6	ГСП	М-12 Автодорога Москва-ННовгород-Казань	М-12 Автодорога Москва-ННовгород-Казань. Подготовка территории стр-ва	работы	Выполнение работ по пневмоиспытанию, осушке, азотированию трубопровода для объекта М-12 Автодорога Москва-ННовгород-Казань	Осушка, азотирование, пневмоиспытания	шт.	1	Владимирская область, г. Лавинск	1 800 000,00 Р	2 160 000,00 Р	Февраль 2022	Май 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
270	ГСП-6	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 12 УКПГ-1; ГСП-912	работы	Выполнение работ по лесорасчистке	Лесорасчистка	усл. ед.	1	Иркутская область, пос. Жигалово - Пос. Магистральный	7 916 666,67 Р	9 500 000,00 Р	Март 2022	Декабрь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП012091
271	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Линейная часть МГ. Этап 1-7	работы	Выполнение работ по предварительным гидравлическим испытаниям для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Гидроиспытания	км	24,408	Вологодская обл.	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Ноябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
272	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Линейная часть МГ. Этап 1-7	работы	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, осушке и заполнению азотом полости трубопроводов для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Осушка, азотирование	км	122,3	Вологодская обл.	не сформировано	не сформировано	Август 2022	Декабрь 2022	Июль 2022	КЗ	подготовка к публикации	
273	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Линейная часть МГ. Этап 1-7	работы	Выполнение работ по неразрушающему контролю сварных соединений для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Контроль сварных соединений	стык	14060	Вологодская обл.	128 293 769,41 Р	153 952 523,29 Р	Февраль 2022	Сентябрь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014981
274	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Линейная часть МГ. Этап 1-7	работы	Выполнение работ по строительству технологического проезда на обводнении (насыпь) для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Технологический проезд	км	95,914	Вологодская обл.	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
275	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Линейная часть МГ. Этап 1-7	работы	Выполнение работ по устройству переходов через авто, жд дороги бестраншейным способом для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Переходы через авто, жд дороги бестраншейным способом	переход	14	Вологодская обл.	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Ноябрь 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
276	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Линейная часть МГ. Этап 1-7	работы	Выполнение работ по предмонтажной подготовке оборудования для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Предмонтажная подготовка оборудования	усл. ед.	1	Вологодская обл.	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Июль 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
277	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКГМ	Общежитие ВЖК ГП-3. Этап 2.71	работы	Выполнение работ по монтажу объектов: Вахтового жилого комплекса на ПБ ГП-3 (здание общежития на 118 мест, КНС бытовых стоков, опоры наружного освещения (2 шт.), внутриплощадочные коммуникации), входящим в состав стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКГМ» для нужд ООО «ГСП-2»	Строительно-монтажные работы по возведению ВЖК	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	424 042 355,28 Р	508 850 826,34 Р	Декабрь 2021	Сентябрь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП013796
278	ГСП-4	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Подбъекты КС Сосногорская	работы	Устройство свайного основания на подбъектах «КС «Сосногорская». КЦ-6 и КЦ-7	Устройство свай и бурение скважин	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	12 143 236,92 Р	14 571 884,30 Р	Март 2022	Март 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014575
279	ГСП-4	ГСП	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт МГ Уренгой-Новопсков, Ду 1400, инв.№000182, ремонтируемый участок км 287,5-305,7. Замена участка. Надымское ЛПУМГ	работы	Выполнение работ по изготовлению отводов холодного гнущя Ду 1400 мм	Изготовление отводов	усл. ед.	1	ЯНАО	4 616 777,56 Р	5 540 133,07 Р	Март 2022	Апрель 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
280	ГСП-4	ГСП	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт лупинг Новопсков-Петровск, Ду 1400, инв. №000182, ремонтируемый участок км 288,1-305,7. Замена участка. Надымское ЛПУМГ	работы	Выполнение работ по изготовлению отводов холодного гнущя Ду 1400 мм	Изготовление отводов	усл. ед.	1	ЯНАО	4 716 777,56 Р	5 660 133,07 Р	Февраль 2022	Февраль 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014496
281	ГСП-7	ГСП	Капитальный ремонт	КР МГ для транспортировки газа ГТ Ухта	работы	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, осушке и заполнению азотом полости трубопроводов для объекта строительства "Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 96.0 от 1331-1426 км ДУ 1400" (инв. № 000441 ПАО "Газпром") - капитальный ремонт методом замены труб на участке км 1216/480 – 1241/505 (25 км). Сосногорское ЛПУМГ для нужд ООО "ГСП-7"	Осушка, азотирование	м/л	25430,36	Республика Коми, г. Ухта	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
282	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по погружению свай на объекте строительства "Этап 4 КЦ-6 КС "Новомикунская" для нужд ООО "ГСП-7"	Погружение свай	усл. ед.	1	Республика Коми, г. Микунь	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Июль 2022	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
283	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по неразрушающему контролю на объекте строительства "Этап 4 КЦ-6 КС "Новомикунская" для нужд ООО "ГСП-7"	Контроль сварных соединений	усл. ед.	1	Республика Коми, г. Микунь	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Декабрь 2022	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
284	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по вырубке леса на объекте строительства "Этап 4 КЦ-6 КС "Новомикунская" для нужд ООО "ГСП-7"	Лесорасчистка	усл. ед.	1	Республика Коми, г. Микунь	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Июль 2022	Июнь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
285	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по осушке, азотированию газопровода на объекте строительства "Этап 4 КЦ-6 КС "Новомикунская" для нужд ООО "ГСП-7"	Осушка, азотирование	усл. ед.	1	Республика Коми, г. Микунь	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Ноябрь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
286	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по погружению свай на объекте строительства "Этап 5 КЦ-6 КС "Новоурдомская" для нужд ООО "ГСП-7"	Погружение свай	усл. ед.	1	Архангельская обл., шт. Урдома	не сформировано	не сформировано	Сентябрь 2022	Сентябрь 2022	Август 2022	КЗ	подготовка к публикации	
287	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по неразрушающему контролю на объекте строительства "Этап 5 КЦ-6 КС "Новоурдомская" для нужд ООО "ГСП-7"	Контроль сварных соединений	усл. ед.	1	Архангельская обл., шт. Урдома	не сформировано	не сформировано	Сентябрь 2022	Февраль 2023	Август 2022	КЗ	подготовка к публикации	
288	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по вырубке леса на объекте строительства "Этап 5 КЦ-6 КС "Новоурдомская" для нужд ООО "ГСП-7"	Лесорасчистка	усл. ед.	1	Архангельская обл., шт. Урдома	не сформировано	не сформировано	Сентябрь 2022	Сентябрь 2022	Август 2022	КЗ	подготовка к публикации	



Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подбъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
289	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по осушке, азотированию газопровода на объекте строительства "Этап 5 КЦ-6 КС "Новосиндорская" для нужд ООО "ГСП-7"	Осушка, азотирование	усл. ед.	1	Архангельская обл., пгт. Урдома	не сформировано	не сформировано	Январь 2023	Январь 2023	Декабрь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
290	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по погружению свай на объекте строительства "Этап 3 КЦ-6 КС "Новосиндорская" для нужд ООО "ГСП-7"	Погружение свай	усл. ед.	1	Республика Коми, пгт. Синдор	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Июнь 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
291	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по неразрушающему контролю на объекте строительства "Этап 3 КЦ-6 КС "Новосиндорская" для нужд ООО "ГСП-7"	Контроль сварных соединений	усл. ед.	1	Республика Коми, пгт. Синдор	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
292	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по вырубке леса на объекте строительства "Этап 3 КЦ-6 КС "Новосиндорская" для нужд ООО "ГСП-7"	Лесорасчетка	усл. ед.	1	Республика Коми, пгт. Синдор	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
293	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	Выполнение работ по осушке, азотированию газопровода на объекте строительства "Этап 3 КЦ-6 КС "Новосиндорская" для нужд ООО "ГСП-7"	Осушка, азотирование	усл. ед.	1	Республика Коми, пгт. Синдор	не сформировано	не сформировано	Сентябрь 2022	Октябрь 2022	Август 2022	КЗ	подготовка к публикации	
294	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСТ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Шексинская КЦ-6. Этап 10	работы	Выполнение работ по вырубке леса на объекте строительства "Этап 10 КЦ-6 КС "Шексинская" для нужд ООО "ГСП-7"	Лесорасчетка	усл. ед.	1	Вологодская обл., пгт. Шексна	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Апрель 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
295	Газстройпром	ГСП	Реконструкция газопромисловых сооружений и АСУТП Северо-Ставропольского ПХГ	Реконструкция газопромисловых сооружений и АСУТП Северо-Ставропольского ПХГ	работы	Реконструкция Рождественской ГКС, а именно демонтажные работы существующих коммуникаций, строительство эстакады и замена кабельно-проводниковой продукции, замена систем автоматизации и управления, а также оборудования	Реконструкция ГКС	усл. ед.	1	Ставропольский край, ст. Рождественская	1 199 139 551,45 Р	1 438 967 461,74 Р	Февраль 2022	Декабрь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП013917
296	Газстройпром	ГСП	Реконструкция газопровода-отвода и ГРС №6 г. Краснодар	Реконструкция газопровода-отвода и ГРС №6 г. Краснодар	работы	Выполнение работ по реконструкции ГРС № 6 г. Краснодара (производительность 123,35 тыс. м3/час) и замене газопровода отвода к ГРС протяженностью 35 км с подключением к МГ Динская-Краснодар.	Реконструкция ГРС	усл. ед.	1	Краснодарский край, г. Краснодар	1 005 917 159,76 Р	1 207 100 591,72 Р	Сентябрь 2022	Декабрь 2023	Август 2022	КЗ	подготовка к публикации	
297	Газстройпром	ГСП	Реконструкция и расширение Кушевского ПХГ свыше 5 млрд. куб. м активной емкости и максимальной суточной производительности до 65 млн. куб. м/сут.	Реконструкция и расширение Кушевского ПХГ свыше 5 млрд. куб. м активной емкости и максимальной суточной производительности до 65 млн. куб. м/сут.	работы	Выполнение работ по реконструкции и расширению Кушевского ПХГ до 5 млрд. м3 активной емкости и максимальной суточной производительности до 65 млн. м3 /сут.	Реконструкция ПХГ	усл. ед.	1	Краснодарский край, ст. Кушевка	10 662 862 778,25 Р	12 795 435 333,90 Р	Ноябрь 2022	Декабрь 2026	Октябрь 2022	КЗ	подготовка к публикации	
298	Газстройпром	ГСП	Техпереворужение и реконструкция скважин, объекты устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО "Газпром ПХГ" (надземная часть)	Техпереворужение и реконструкция скважин, объекты устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО "Газпром ПХГ" (надземная часть)	работы	Выполнение работ по реконструкции надземной части эксплуатационных скважин Печано-Уметского ПХГ №№ 19-Бис, 142; Елшано-Курдюмское ПХГ - №№ 225, 230, 321, 351, 352, 388, 398, 378, 418, 368, 337; Степновское ПХГ - № 313	Реконструкция надземной части эксплуатационных скважин	усл. ед.	1	Саратовская область, г. Саратов, р.п. Красный октябрь, р.п. Степное;	73 665 827,82 Р	88 398 993,38 Р	Май 2022	Декабрь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП014178
299	Газстройпром	ГСП	Техпереворужение и реконструкция скважин, объекты устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО "Газпром ПХГ" (надземная часть)	Техпереворужение и реконструкция скважин, объекты устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО "Газпром ПХГ" (надземная часть)	работы	Выполнение работ по реконструкции надземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117	Реконструкция надземной части эксплуатационных скважин	усл. ед.	1	Оренбургская область, с. Октябрьское	69 225 040,42 Р	83 070 048,50 Р	Май 2022	Декабрь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП014193
300	Газстройпром	ГСП	Техпереворужение газовых скважин Комсомольского газового промысла	Техпереворужение газ.скв. комсомол.газ.промысла	работы	Выполнение работ по техпереворужению объектов устьев скважин № 1015, 1064 Комсомольского газового промысла	Техпереворужение объектов устьев скважин	усл. ед.	1	ЯНАО, г. Губинский	4 522 400,68 Р	5 426 880,81 Р	Июнь 2022	Август 2022	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации	
301	Газстройпром	ГСП	Техническое перевооружение турбодетандерных агрегатов на газовых промыслах Бованенковского НГКМ (замена СПЧ)	Техническое перевооружение турбодетандерных агрегатов на газовых промыслах Бованенковского НГКМ (замена СПЧ)	работы	Выполнение работ по замене смесных проточных частей на турбодетандерных агрегатах (45 компл. СПЧ) Бованенковского НГКМ.	Замена смесных проточных частей	усл. ед.	1	ЯНАО, п. Бованенково	25 604 319,65 Р	30 725 183,58 Р	Июнь 2022	Декабрь 2024	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
302	Газстройпром	ГСП	Реконструкция ФА, промышленных и технологических трубопроводов с установкой средств коррозионного мониторинга объектов второго Ачимовского участка Уренгойского НГКМ	Реконструкция ФА и технологических трубопроводов с установкой средств коррозионного мониторинга объектов второго Ачимовского участка Уренгойского НГКМ	работы	Выполнение работ по реконструкции ФА и ТТ с установкой средств коррозионного мониторинга второго ачимовского участка Уренгойского НГКМ	Реконструкция ФА и ТТ	усл. ед.	1	ЯНАО, г. Новый Уренгой	не определена**	не определена**	не определен**	не определен**	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
303	Газстройпром	ГСП	Реконструкция Западно-Таркосалинского газового промысла	Реконструкция Западно-Таркосалинского газового промысла	работы	Выполнение работ по III этапу реконструкции Западно-Таркосалинского газового промысла	Реконструкция газового промысла	усл. ед.	1	ЯНАО, г. Тарко-Сале	830 000 000,00 Р	996 000 000,00 Р	Апрель 2022	Декабрь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
304	Газстройпром	ГСП	Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ)	Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ)	работы	Выполнение работ по замене ГТУ на ГПА-25ДУ "Урал"	Замена ГТУ	усл. ед.	1	ЯНАО, п. Бованенково	327 318 737,67 Р	392 782 485,20 Р	Июнь 2022	Декабрь 2024	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
305	Газстройпром	ГСП	Реконструкция ФА и технологических трубопроводов с установкой средств коррозионного мониторинга объектов на Бованенковском НГКМ	Реконструкция ФА и технологических трубопроводов с установкой средств коррозионного мониторинга объектов на Бованенковском НГКМ	работы	Выполнение работ по реконструкции ФА и ТТ с установкой средств коррозионного мониторинга второго ачимовского участка Бованенковского НГКМ	Реконструкция ФА и ТТ	усл. ед.	1	ЯНАО, п. Бованенково	не определена**	не определена**	не определен**	не определен**	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
306	Газстройпром	ГСП	Дообустройство сеноман-антисных залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль) ГП-2	работы	Выполнение работ по объекту «Дообустройство сеноман-антисных залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль)	Комплекс специализированных работ	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	6 082 280 517,59 Р	7 298 736 621,11 Р	Январь 2022	Сентябрь 2022	Декабрь 2021	КЗ	опубликована	АП011042
307	Газстройпром	ГСП	Дообустройство сеноман-антисных залежей Бованенковского НГКМ	Этап 4 Электростанция (2 оч. 2 этап) ГП-2	работы	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Этап 4, Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 БНГКМ»	Комплекс специализированных работ	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	660 200 430,98 Р	792 240 517,18 Р	Март 2022	Сентябрь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП016459
308	Газстройпром	ГСП	Комплексе ЭЛОУ-АВТ, Омский НПЗ	Комплексе ЭЛОУ-АВТ, Омский НПЗ	работы	Выполнение работ по монтажу технологических трубопроводов Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОМПЗ» для АО «Газстройпром»	Монтаж технологических трубопроводов	компл.	1	г. Омск	362 071 382,72 Р	434 485 659,26 Р	Март 2022	Июнь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014794
309	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСТ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Линейная часть. Участок "Починки-Анапа", км 0 – км 181"	работы	Завершение строительства объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок Починки – Анапа", км 0 – км 181" НЭС - ВЛЭ, КЛ; комплекс работ по строительству БЭС – (в т.ч. устройство фундаментов, монтаж БЭС, АУПС, телемеханика, оборудование связи, освещение, ограждение площадок, доработка системы КИТОС); телемеханика, прокладка КПП; ЭХЗ в т.ч. монтаж КПП, монтаж анодных заземлителей; сети связи (прокладка ВОЛС); СКП на переходе через ЖД (км 100); устройство площадок АЗТ; устройство подъездных дорог; благоустройство вновь построенных и восстановление КУ площадок	НЭС (комплекс спецработ)	усл. ед.	1	Республика Мордовия, Пензенская область	852 068 429,30 Р	1 022 482 115,16 Р	Февраль 2022	Июнь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП016103
310	Газстройпром	ГСП	Капитальный ремонт	ЛПУМГ Вуктыльское ЛПУМГ Сокогорское ЛПУМГ Микунское ЛПУМГ Синдорское ЛПУМГ Переславльское ЛПУМГ Урдомское ЛПУМГ Шекнинское	работы	Выполнение работ по химической обработке трассы для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году	Химическая обработка трассы	га	407,4	Республика Коми Архангельская область Вологодская область	4 315 765,35 Р	5 178 918,42 Р	Июль 2022	Сентябрь 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП014245
311	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Выполнение работ по ремонту и содержанию технологического временного проезда (ТПВ) объекте строительства "Этап 5.3. КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Технологический проезд	км	168,4	Республика Саха Якутия (г. Алдан)	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Октябрь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014839
312	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимыряская»	работы	Выполнение комплекса работ по биологической рекультивации на объекте строительства "Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 "Нимыряская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Рекультивация	усл. ед.	1	Республика Саха Якутия (г. Алдан)	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Август 2022	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации	
313	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Ковыкта-Чаянда	работы	Выполнение работ по пневматическому испытанию на давление 1,1 Рраб = 110 кгс/см² (Участок №6 ПК 5353+00 – ПК 5638+16, Участок №7 ПК 4820+50 – ПК 5353+00, Участок № 8 ПК 4250+98 – ПК 4820+50 ) и осушки полости трубопровода (Участок №5 ПК 5638+16 – ПК 6141+04, Участок №4 ПК 6142+88 – ПК 6754+13) на объекте строительства «Этап 1. Линейная часть газопровода» в составе стройки «МГ Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда», км 423 – км 803.	Пневмоиспытания	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия), Иркутская область	320 511 515,62 Р	384 613 818,74 Р	Март 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014505
314	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Ковыкта-Чаянда	работы	Оказание услуг по предоставлению в аренду комплекта оборудования производительностью 140-150 м3/мин. (Испытательное давление 110 кгс/см2) для проведения пневматических испытаний внутренней полости магистрального газопровода Ду 1420х25,8 (Участка №5 ПК 5638+16 – ПК 6141+04 протяженностью 50,538 км, Участок №4 ПК 6142+88 – ПК 6754+13 протяженностью 60,924 км (газопровод Ду 1420х25,8) на объекте строительства «Этап 1. Линейная часть газопровода» в составе стройки «МГ Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда», км 423 – км 803.	Пневмоиспытания	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия), Иркутская область	68 063 089,57 Р	81 675 707,48 Р	Апрель 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014509

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подбъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
315	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Линейная часть. Участок "Починки-Анапа", км 181 – км 295,7"	работы	Завершение строительства объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок Починки – Анапа", км 181 – км 295,7" НЭС - ВЛЗ; КЛ; комплекс работ по строительству БЭС (в т.ч. устройство фундаментов, монтаж БЭС, АУПС, телемеханика, оборудование связи, освещение, ограждение площадок, доработка системы КИТСО); телемеханика, прокладка КПП; ЭХЗ в т.ч. монтаж СКЗ, прокладка кабеля, монтаж анодных заземлителей; сети связи (прокладка ВОК) , монтаж оборудования связи УРС «Старая каменка»; СКП на переходе через ЖД; благоустройство вновь построенных и восстановление площадок	НЭС (комплекс спецработ)	усл. ед.	1	Пензенская область	175 622 821,73 Р	210 747 386,08 Р	Февраль 2022	Июнь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО16105
316	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Линейная часть. Участок "Починки-Анапа", км 295,7 – км 321"	работы	Завершение строительства объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок Починки – Анапа", км 295,7 – км 321" НЭС - ВЛЗ; КЛ; комплекс работ по строительству БЭС (в т.ч. устройство фундаментов, монтаж БЭС, АУПС, телемеханика, освещение, ограждение площадок, доработка системы КИТСО); телемеханика - прокладка КПП телемеханики; ЭХЗ в т.ч. монтаж КИП , монтаж анодных заземлителей; сети связи (прокладка ВОЛС) ; СКП на переходе через ЖД; устройство подъездных дорог; благоустройство вновь построенных и восстановление площадок	НЭС (комплекс спецработ)	усл. ед.	1	Пензенской области и Саратовской области.	439 621 832,87 Р	527 546 199,44 Р	Март 2022	Июнь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00312
317	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Линейная часть. Участок "Починки - Анапа", км 978 - км 1168,1"	работы	Завершение строительства объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок Починки – Анапа", км 978- км 1168,1" в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» НЭС - ВЛЗ; комплекс работ по строительству БЭС (в т.ч. устройство фундаментов, монтаж БЭС, АУПС, телемеханика, оборудование связи, освещение, ограждение площадок, доработка системы КИТСО); телемеханика – установка датчиков, прокладка кабельной продукции, монтаж оборудования КП ТМ на КУ, ВУ, ВТУ, м/с перемычка - , переход через ж/д (монтаж и наладка СКП-21); ЭХЗ – монтаж станций катодной защиты и анодных заземлителей; сети связи – строительство ПРС, НРП, УРС, прокладка кабеля ВОЛС от существующей линии связи к проектируемым БЭС; устройство площадки АЗТ; устройство ПАД – подъездные автомобильные дороги к площадкам ПРС;	НЭС (комплекс спецработ)	усл. ед.	1	Волгоградская область, Ростовская область	2 725 088 678,10 Р	3 270 106 413,72 Р	Март 2022	Июнь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00313
318	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Линейная часть. Участок "Починки-Анапа", км 321 – км 493.	работы	Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км 321,0 - км 493,0/ Комплекс СМР по ЛЧ – 122,1 км. (из 145,5 км ранее сварено 23,365 км). Строительство КУ, в т.ч. устройство систем телемеханики, катодной защиты, комплексных трансформаторных подстанций, системы КИТСО, выполнение благоустройства площадок; Устройство сетей связи, ПРС, УРС, и линии ВОЛС; Строительство ПИС «Большие Калены-2»; Устройство жд перехода в т.ч. монтаж и наладка СКП-21; Сети электроснабжения, в т.ч. вдольтрассовая ВЛ-10 кВ – 145,5 км; Строительство подъездных автодорог	Комплекс СМР по ЛЧ	усл. ед.	1	Саратовская область, Волгоградская область.	19 342 430 317,08 Р	23 210 916 380,50 Р	Март 2022	Сентябрь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00304
319	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Линейная часть. Участок "Починки - Анапа", км 834 - км 978.	работы	Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км 834,0 - км 978,0/ Комплекс СМР по ЛЧ – 79,1 км. (из 129,7 км ранее сварено 50,585 км). Строительство КУ, в т.ч. устройство систем телемеханики, катодной защиты, комплексных трансформаторных подстанций, системы КИТСО, выполнение благоустройства площадок; Устройство сетей связи, ПРС, УРС, и линии ВОЛС; Сети электроснабжения, в т.ч. вдольтрассовая ВЛ-10 кВ – 129,7 км; Строительство подъездных автодорог	Комплекс СМР по ЛЧ	усл. ед.	1	Волгоградская область, Ростовская область	12 310 999 712,82 Р	14 773 199 655,38 Р	Март 2022	Сентябрь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
320	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	Комплекс работ по строительству воздушной линии ВЛ-10 кВ от ПС-220/10 «КС-3 «Амгинская» и двух трансформаторных подстанций КТП-1250 кВА для обеспечения электроэнергией вахтового жилого городка КС-3 «Амгинская» на участке 796 км «Магистрального газопровода «Сила Сибири»	Воздушные линии электропередачи	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	59 524 473,99 Р	71 429 368,79 Р	Февраль 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	22-00365
321	ГСП-4	ГСП	Капитальный ремонт МГ Уренгой-Новопсков	Капитальный ремонт лупинг Новопсков-Петровск, Ду 1400, инв. №000182, ремонтируемый участок км 288,1-305,7. Замена участка. Надымское ЛПУМГ	работы	Выполнение работ по расчистке лесорастительности	Лесорачистка	усл. ед.	1	ЯНАО	10 395 630,84 Р	12 474 757,01 Р	Февраль 2022	Февраль 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО14506
322	ГСП-4	ГСП	Капитальный ремонт МГ Уренгой-Новопсков	Капитальный ремонт лупинг Новопсков-Петровск, Ду 1400, инв. №000182, ремонтируемый участок км 288,1-305,7. Замена участка. Надымское ЛПУМГ	работы	Выполнение земляных работ	Земляные работы	усл. ед.	1	ЯНАО	63 831 953,49 Р	76 598 344,19 Р	Февраль 2022	Апрель 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО14841
323	ГСП-4	ГСП	Капитальный ремонт МГ Уренгой-Новопсков	Капитальный ремонт лупинг Новопсков-Петровск, Ду 1400, инв. №000182, ремонтируемый участок км 288,1-305,7. Замена участка. Надымское ЛПУМГ	работы	Выполнение комплекса демонтажных работ	Демонтажные работы	усл. ед.	1	ЯНАО	65 471 041,00 Р	78 565 249,20 Р	Февраль 2022	Март 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО14840
324	ГСП-4	ГСП	СМГ Бованенково-Ухта	КС-9 Малоперанская КЦ-2	работы	Благоустройство площадочных сооружений	Благоустройство	усл. ед.	1	Республика Коми, пос. Малая Пера	29 919 180,05 Р	35 903 016,06 Р	Май 2022	Июль 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО15108
325	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Грязовецкая	работы	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (устранение замечаний)	Комплекс СМР на КС	усл. ед.	1	Вологодская обл.	115 083 523,59 Р	138 100 228,31 Р	Февраль 2022	Август 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО16422
326	ГСП-4	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС Пикалевская	работы	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (устранение замечаний)	Комплекс СМР на КС	усл. ед.	1	Ленинградская область	39 114 100,04 Р	46 936 920,05 Р	Февраль 2022	Август 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО16323
327	Газстройпром	ГСП	Газопровод-отвод Мишкино-Юргамыш-Курган с отводом на Куртым (III этап - строительство газопровода-отвода на р.п. Куртамаш и ГРС Куртамаш)	Газопровод-отвод Мишкино - Юргамыш - Курган с отводом на Куртым (III этап - строительство газопровода-отвода на р.п. Куртамаш и ГРС Куртамаш)	работы	Строительство и ПНР системы КИТСО	КИТСО	усл. ед.	1	Курганская обл., г. Юргамыш	11 424 665,17 Р	13 709 598,20 Р	Апрель 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО15081
328	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок «Ковыкта-Чаянда» Этап 1.1, Этап 1.2, Этап 2	работы	Выполнение комплекса работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (85 га) в рамках реализации проекта Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1.1 Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода. Этап 1.2. Автомобильные дороги к линейным объектам. Этап 2. Компрессорная станция КС-2К. Компрессорная станция КС-2К.	Лесорачистка	га	85	РФ, Республика Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
329	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок «Ковыкта-Чаянда» (СТНГ-2028-ЛС-СТ) Этап 1.1	работы	Выполнение комплекса буровзрывных работ (12 763 м3) в рамках реализации проекта Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1.1 Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода. Промбаза при КС-2К.	Буровзрывные работы	м3	12 763	РФ, Республика Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Июнь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
330	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок «Ковыкта-Чаянда» (СТНГ-2028-ЛС-СТ) Этап 1.1	работы	Выполнение комплекса работ по устройству свайного поля в рамках реализации проекта Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1.1 Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода. Промбаза при КС-2К.	Устройство свай	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Декабрь 2022	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
331	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-6 Сковородинская Сила Сибири Этап 6.6	работы	Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте «Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская», входящего в состав инвестиционного проекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ССК Газрегион»	Погружение термостабилизаторов	шт.	4459	Амурская обл.	163 685 302,03 Р	196 422 362,44 Р	Февраль 2022	Март 2022	Январь 2022	КЗ	опубликована	АПО13399
332	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-6 Сковородинская Сила Сибири Этап 6.6	работы	Выполнение комплекса работ по испытанию свай на объекте «Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская», входящего в состав инвестиционного проекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ССК Газрегион»	Испытания свай	шт.	66	Амурская обл.	6 089 024,80 Р	7 306 829,76 Р	Март 2022	Июль 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО15735
333	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-6 Сковородинская Сила Сибири Этап 6.6	работы	Выполнение комплекса работ по устройству систем геотехнического мониторинга на объекте «Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская»	Геотехнический мониторинг	шт.	155	Амурская обл.	15 637 867,65 Р	18 765 441,18 Р	Июль 2022	Июль 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО15232
334	ГА	ГСП	Обустройство сеноман-аптежских залежей Бованенковского НКМ	Технологическая связь Бованенково - Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым. Участок Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым	работы	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Технологическая связь Бованенково - Лабитнанги – Лонг - Юган – Надым. Участок Лабитнанги – Лонг - Юган - Надым»	СМР по ТС	усл. ед.	1	ЯНАО, г. Надым, г. Салехард	432 890 253,82 Р	519 468 304,58 Р	Апрель 2022	Ноябрь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО14926
335	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	Выполнение работ по монтажу и настройке систем автоматизации и пожарной сигнализации для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)» для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Автоматизация и пожаротушение	комплекс	1	Иркутская область	218 696 865,00	262 436 238,00	Апрель 2022	Август 2023	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АПО16315

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подбъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
336	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Общегитие ВЖК ГП-1. Этап 2.72	работы	Выполнение работ по монтажу вахтового жилого комплекса на ПБ ГП-1, входящего в состав стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты газовых скважин» для нужд ООО «ГСП-2»	Строительно-монтажные работы по возведению ВЖК	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	291 310 087,29 Р	349 572 104,75 Р	Март 2022	Сентябрь 2022	Февраль 2022	К3	опубликована	АП015288
337	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	Организация рельефа и устройство площадок МКУ на объекте: «Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КТС УКПГ-5 и УКПГ-6. Объединение УКПГ-5 и УКПГ-6» для нужд ООО «ГСП-2»	Организация рельефа и устройство площадок	усл. ед.	1	Новый Уренгой	8 868 253,43 Р	10 641 904,12 Р	Март 2022	Май 2022	Январь 2022	К3	опубликована	АП013340
338	ГСП-5	ГСП	Капитальный ремонт	24/1206/21 КР ЛЧ МГ ГТ Саратов	услуги	Оказание услуг по неразрушающему контролю качества сварных соединений линейной части магистрального газопровода	Контроль сварных соединений	единицы	8	Саратовская область	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
339	ГСП-5	ГСП	Капитальный ремонт	24/1182/21 КР ПП ГТ Саратов	услуги	Оказание услуг по неразрушающему контролю качества сварных соединений подводящих переходов	Контроль сварных соединений	единицы	6	Саратовская область	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
340	ГСП-5	ГСП	Капитальный ремонт	24/1178/21 КР ТТ КС ГТ Саратов в 2022-2024 гг	услуги	Оказание услуг по неразрушающему контролю качества сварных соединений технологических трубопроводов	Контроль сварных соединений	единицы	1	Саратовская область	2 313 537,83 Р	2 776 245,40 Р	Июль 2022	Декабрь 2022	Июнь 2022	К3	подготовка к публикации	
341	ГСП-5	ГСП	Капитальный ремонт	24/1416/21 КР камер приема запуска очистных устройств ГТ Москва	работы	Капитальный ремонт камер приема и запуска очистных устройств для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2022 году	Ремонт камер ПЗОУ	единицы	3	Московская область	46 467 728,65 Р	55 761 274,38 Р	Апрель 2022	Сентябрь 2022	Февраль 2022	К3	опубликована	АП016370
342	ГСП-5	ГСП	Капитальный ремонт	24/1206/21 КР ЛЧ МГ ГТ Саратов	услуги	Оказание услуг по неразрушающему контролю качества сварных соединений линейной части магистрального газопровода на объекте «Газопровод-отвод к с.Спартак (с/х "Спартак") L=4,9 км, инв. № 14753, Ду159, 47 лет. Замена трубы 1-4,9 км»	Контроль сварных соединений	единицы	1	Саратовская область	1 404 378,72 Р	1 685 254,46 Р	Март 2022	Июль 2022	Февраль 2022	К3	опубликована	АП015223
343	Газстройпром	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	Выполнение работ по реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этаносодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская" (Этап 19, Этап 20, Этап 36, Этап 37, Этап 41, Этап 48, Этап 63, Этап 64, Этап 65)	Реконструкция (монтаж) газопроводных сетей	усл. ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	1 098 400 275,00 Р	1 318 080 330,00 Р	Январь 2022	Июнь 2023	Январь 2022	К3	опубликована	АП013861
344	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	ОСАЗ ХГКМ	услуги	Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на объекте «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»	Контроль сварных соединений	стык	10493	Ямало-Ненецкий автономный округ	не установлено	не установлено	Февраль 2022	Май 2022	Январь 2022	К3	опубликована	АП014421
345	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок «Ковыкта-Чаянда» (СТНГ-2028-ЛС-СТ) Этап 2	работы	Выполнение комплекса работ по устройству свайного поля в рамках реализации проекта Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 2. Компрессорная станция КС-2К».	Устройство свай	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Май 2023	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
346	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	Выполнение комплекса специализированных работ для строительства Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные скважины), конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС в составе стройки Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения - монтажные работы систем автоматизации, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения о пожаре, промышленного видеонаблюдения внешних объектов инфраструктуры	Автоматизация и пожаротушение	усл. ед.	1	РФ, Иркутская область	135 642 625,31 Р	162 771 150,37 Р	Март 2022	Октябрь 2022	Февраль 2022	К3	опубликована	АП015836
347	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	Изготовление трубопровода систем орошения для резервуаров на объекте: «Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные скважины), конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»	Изготовление трубопровода систем орошения	усл. ед.	2	РФ, Иркутская обл.	3 750 000,00 Р	4 500 000,00 Р	С момента подписания Договора	Апрель 2022	Февраль 2022	К3	опубликована	АП016083
348	Газстройпром	ГСП	Обустройство сеноманской залежи Крузенштерского ГКМ	Обустройство Крузенштерского ГКМ	работы	Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых гидромывным способом на месторождениях «Гидромеханизированный карьер № 501», «Гидромеханизированный карьер № 502», «Гидромеханизированный карьер № 503» в составе стройки «Обустройство Крузенштерского ГКМ»	Добыча ОПИ гидромывным способом	м3	2798714	Ямальский район ЯНАО	853 131 988,62 Р	1 023 758 386,34 Р	Март 2022	Декабрь 2023	Февраль 2022	К3	опубликована	АП015742
349	Газстройпром	ГСП	Создание систем оповещения на объектах ООО "Газпром трансгаз Волгоград"	Создание систем оповещения на объектах ООО "Газпром трансгаз Волгоград"	работы	Выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки: «Создание систем оповещения на объектах ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Системы оповещения	усл. ед.	1	Волгоградская область	69 703 088,90 Р	83 643 706,68 Р	Июнь 2022	Октябрь 2023	Февраль 2022	К3	опубликована	АП015602
350	ГА	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Технологическая связь Бованенково - Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым. Участок Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым	работы	Выполнение строительно-монтажных работ на площадках ПРС-22М, ПРС-23М, ПРС-27М в составе объекта «Технологическая связь Бованенково - Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым. Участок Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым» в составе стройки «Обустройство сеноман - аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ПАО «Газпром автоматизация»	СМР по ТС	усл. ед.	1	ЯНАО, г. Надым, г. Салехард	268 303 265,41 Р	321 963 918,49 Р	Апрель 2022	Ноябрь 2022	Февраль 2022	К3	опубликована	АП015851
351	ГА	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Технологическая связь Бованенково - Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым. Участок Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым	работы	Выполнение строительно-монтажных работ на площадках ПРС-24М, ПРС-25М, ПРС-26М, УРС-28М в составе объекта «Технологическая связь Бованенково - Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым. Участок Лабитнанги - Лонг - Юган - Надым» в составе стройки «Обустройство сеноман - аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ПАО «Газпром автоматизация»	СМР по ТС	усл. ед.	1	ЯНАО, г. Надым, г. Салехард	268 303 265,40 Р	321 963 918,48 Р	Апрель 2022	Ноябрь 2022	Февраль 2022	К3	опубликована	АП015854
352	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на подбъектах: теплая стоянка с пожарным постом (поз. 6); Склад инвентаря и оборудования (С-150) (поз. 33); Склад ГСМ расходный (поз. 35) в составе емкости расходной дистилованной V=3x50м3 и бензина V=2x3м3 (поз. 35а), насосная дистилованная (поз. 35б), операторная (поз. 35в), емкость дренажная дистилованная и бензина V=12,5м3 (поз. 35г), площадка АЦ (поз. 35д), ТРК (0,83x0,42) (поз. 35е). В рамках строительства объекта Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.1.2 ВЖК при КС-1 «Салдыкельская».	Комплекс СМР ВЖК	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия) Ленский район	61 622 990,43 Р	73 947 588,52 Р	С момента подписания договора	Октябрь 2022	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
353	ГСП-4	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	Выполнение работ по строительству ВЛ 10-кВ на объекте "Этап 5 Объекты УКПГ-2" в составе стройки "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"	Воздушные линии электропередачи	усл. ед.	1	Иркутская обл.	220 000 000,00 Р	264 000 000,00 Р	Март 2022	Июнь 2022	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
354	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Подъездная автодорога к кусту газовых скважин №20, газосборному коллектору № 20, автодорога ГП-ТБО	работы	Выполнение работ по вертикальной планировке по объекту строительства «Куст газовых скважин №20 (1 этап). ВЗиС (период бурения). Харасавэйского ГКМ» в составе инвестиционного проекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»	Организация рельефа	м3 м2	120729 13056	Ямало-Ненецкий автономный округ	38 217 593,15 Р	45 861 111,78 Р	Март 2022	Апрель 2022	Март 2022	К3	подготовка к публикации	22-00504
355	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 12 УКПГ-1	работы	Комплексе работ по устройству свайного основания	Устройство свай	усл. ед.	1	РФ, Иркутская обл.	не сформировано	не сформировано	Август 2022	срок окончания работ уточняется	Июнь 2022	К3	подготовка к публикации	
356	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок «Ковыкта-Чаянда» (СТНГ-2028-ЛС-СТ) Этап 1.1	работы	Выполнение комплекса работ по отсыпке и планировке территории ВЗиС и Промбазы в рамках реализации проекта «Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1.1 Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода. Промбаза при КС-2К».	Отсыпка, планировка	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
357	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок «Ковыкта-Чаянда» (СТНГ-2028-ЛС-СТ) Этап 2	работы	Отсыпка и планировка территории КС-2К в рамках реализации проекта Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 2. Компрессорная станция КС-2К».	Отсыпка, планировка	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	срок окончания работ уточняется	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
358	ГСП-6	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	ДКС на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	работы	Выполнение работ по разработке грунта в карьере с доставкой на место производства работ в рамках объекта «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)» для нужд ООО «ГСП-6»	Разработка грунта	м3	313263	Ямало-Ненецкий автономный округ	72 910 251,35 Р	87 492 301,62 Р	Март 2022	Март 2022	Февраль 2022	К3	опубликована	АП016481
359	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	Выполнение комплекса работ по устройству скважины для глубоководного анодного заземлителя на объекте строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лулинги магистрального газопровода «Сила Сибири»	Бурение скважин	шт.	12	Амурская обл.	61 980 431,58 Р	74 376 517,90 Р	Май 2022	Сентябрь 2022	Март 2022	К3	подготовка к публикации	22-00458
360	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Линейная часть.Участок "Починки-Анапа" км1168- км1231.	работы	Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа". Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км км1168- км1231"/ Комплекс СМР по ЛЧ – 63 км.. Строительство КУ, в т.ч. устройство систем телемеханики, катодной защиты, комплексов трансформаторных подстанций, системы КИТСО, выполнение благоустройства площадок; Устройство сетей связи, ПРС, УРС, и линии ВОЛС; Устройство жд перехода в т.ч. монтаж и наладка СКП-21; Сети электроснабжения, в т.ч. вдольтрассовая ВЛ-10 кВ. Строительство подъездных автодорог.	Комплексе СМР по ЛЧ	усл. ед.	1	Волгоградская область, Ростовская область	не сформировано	не сформировано	Январь 2023	Сентябрь 2024	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
361	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Линейная часть. Участок "Починки-Анапа", км 1231 - км 1379	работы	Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 1231 - км 1379. Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км 1231 - км 1379"/ Комплекс СМР по ЛЧ – 148 км.. Строительство КУ, в т.ч. устройство систем телемеханики, катодной защиты, комплексов трансформаторных подстанций, системы КИТСО, выполнение благоустройства площадок; Устройство сетей связи, ПРС, УРС, и линии ВОЛС; Устройство жд перехода в т.ч. монтаж и наладка СКП-21; Сети электроснабжения, в т.ч. вдольтрассовая ВЛ-10 кВ. Строительство подъездных автодорог.	Комплексе СМР по ЛЧ	усл. ед.	1	Ростовская область, Краснодарский край	не сформировано	не сформировано	Январь 2023	Сентябрь 2024	Март 2022	К3	подготовка к публикации	
362	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	ГИС "Мокшанская" Южно-Европейского газопровода	работы	Выполнение работ по строительству ГИС "Мокшанская" Южно-Европейского газопровода	Комплексе СМР	усл. ед.	1	Пензенская область	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Сентябрь 2023	Март 2022	К3	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подобъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
363	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	ГИС "Б. Копены" Южно-Европейского газопровода	работы	Выполнение работ по строительству ГИС "Б. Копены" Южно-Европейского газопровода	Комплекс СМР	усл. ед.	1	Саратовская область	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Сентябрь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
364	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	ГИС "Котельниково-2" Южно-Европейского газопровода	работы	Выполнение работ по строительству ГИС "Котельниково-2" Южно-Европейского газопровода	Комплекс СМР	усл. ед.	1	Волгоградская область	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Сентябрь 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	
365	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	ГИС "Сальская" Южно-Европейского газопровода	работы	Выполнение работ по строительству ГИС "Сальская" Южно-Европейского газопровода	Комплекс СМР	усл. ед.	1	Ростовская область	не сформировано	не сформировано	Январь 2023	Сентябрь 2024	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации	